
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Kunde:  XYZ Muster aus Hausabnahme,  
zusätzliche Kostenschätzung                                                                          1. Seite von 3 Seiten 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MÄNGELPROTOKOLL:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mangel-  Gesch.: Raum-   Mangelbeschreibung: Foto-Nr.:   Beseitig. 1.Term. Final: 
Nr.: Bez.: schätzk.: OK: OK:  
Übertrag: (Nettopreis)  4.050,- 

039 DG Absenkungen im Schlafzimmer von 1,3 cm 189 250,- 

040 DG Silikonfuge bei WC fehlt 193,194 50,- 
     

041 DG großflächige Fliesenhohlstelle reparieren 195 150,- 

042 DG kleinflächige Fliesenhohlstelle reparieren 195 100,- 
     

043 DG großflächige Fliesenhohlstelle reparieren 196 150,- 

045 DG kleinflächige Fliesenhohlstelle reparieren 197 100,- 
     

048 DG kleinflächige Fliesenhohlstelle reparieren 197 100,- 

046 DG kleinflächige Fliesenhohlstelle reparieren 199,200 100,- 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

047 DG Absenkungen im Schlafzimmer von 1,5 cm 200 350,- 
     

049 DG Absenkungen im Arbeitszimmer von 0,8 cm 201 350,- 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

050 DG Wand ist schief 202 700,- 

051 DG Brüstungshöhe im Treppenhaus ist unterschritten 204,213 300,- 
     

052 DG Treppengeländer zum DG fehlt 205 1.600,- 

053 DG Brüstungshöhe im Treppenhaus ist unterschritten 206,207 300,- 
     

054 DG Medienkabel im gesamten Haus nicht eingezogen 208 900,- 

055 DG Wandriss, Rißbreite 0,45 mm, dauerhaft schließen 209,210 250,- 
     

056 DG Wandriss, Rißbreite 0,45 mm, dauerhaft schließen 212 250,- 

060 DG Wandeckriss, Rißbreite 0,5 mm, dauerhaft schließen 214,215 250,-  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
 

O O 

O O 
 

O O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
O 

 
  SUMME DG:  (Nettobetrag)  10.300,- 

000 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FA Südseite, Überlauf zu kurz 216-218 300,- 

000 FA Südseite, Einlaufkasten nicht fachgerecht montiert 219-229 600,- 

000 FA Nordseite, Überlauf zu kurz 272-276 300,- 

000 FA Nordseite, Einlaufkasten nicht fachgerecht montiert 276,277 600,- 

000 FA Südseite, Regenfallrohre nicht fachgerechtabgedichtet 278-285 600,- 

001  FA Nordseite, Regenfallrohre verzogen angeschlossen: Ge-   

   räuschbelästigung massiver Art, Umänderung erforderl. 249 1.500,- 
002  FA Nord- und Südseite, LS verschmutzt mit Bauschutt 278-285   500,- 

003  FA Nordseite, Fensterrahmen verkratzt, auspolieren 250 200,- 

004  FA Nordseite, Fensterrahmen verkratzt, auspolieren 251 200,- 

 

 

O O 
O O 
O O 
O O 
O O 
 

O O O 
O O 
O O 
O 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Übertrag:  (Nettobetrag) 4.800,- 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Kunde:  XYZ         Hausabnahme zusätzliche Kostenschätzung 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MÄNGELPROTOKOLL:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mangel- Gesch.: Raum-   Mangelbeschreibung:  Foto-Nr.: Beseitig. 1.Term. Final: 
Nr.:  Bez.:   schätzk.: OK: OK: 

Übertrag: (Nettopreis)   4.800,-   

000 FA Nordseite, bei allen Fenstern sind die Putzleisten am      
  Fensterblech nicht fachgerecht eingeputzt, Korrektur    

O O   dringend erforderlich, inkl. Gerüstkosten 252,253 3.800,- 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 SUMME FA (Fassaden):  (Nettobetrag)   8.600,-    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

0 AA    = Außenanlagen, hier Carport Entwässerungssystem 
Südseite:  
1: Ablauf fachgerecht an vorhandene Leitung an-  

schließen, 255,260-269 1.800,-   O  O 
2: Sammelleitung ableiten in Zulauf zum Sickerschacht, 900,-   O  O 

3: Sickerschacht-Umfeld großflächig ausbaggern, Durch-
messer ca. 10 m und ca 5 m tief, da Bodenmaterial nicht  

sickerungsfähig ist, 269 3.600,- O O 
4: Bodenaustausch gegen Grobkies vornehmen,  1.000,- O O 

5: Gesamten Bereich einzäunen.  1.500,-   O  O 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Gesamtkosten Carport Entwässerungssystem Südseite: netto 8.800,-   
       
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

0 AA    = Außenanlagen, hier Carport Entwässerungssystem 
Nordseite:  
wie vor, jedoch im Umfang entsprechend der Größe reduziert:  

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Gesamtkosten Carport Entwässerungssystem Nordseite: netto 5.850,- 
     

000 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AA Planabweichung 1:   
  nicht genehmigter Verzicht auf Grünanlagen im Ein- 232-235  
  fahrtsbereich zur Siedlung: Netto-Umbauschätzkosten  

15.000,-   entsprechend der gemachten Zusagen:  

000 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AA Planabweichung 2: 236,237  
  Grünanlage zwischen Straße und Carports,   
  Netto-Umbauschätzkosten  

7.000,-   entsprechend der gemachten Zusagen:  

000 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AA Planabweichung 3: 242,243  
  Westlichen Carporteil versetzen  

25.000,-   entsprechend der gemachten Zusagen:  

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  Übertrag:  (Nettobetrag)  61.650,-  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 



-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Kunde:  XYZ         zusätzliche Kostenschätzung 3. Seite von 3 Seiten 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

MÄNGELPROTOKOLL:  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Mangel- Gesch.: Raum-   Mangelbeschreibung: Foto-Nr.: Beseitig. 1.Term. Final: 
Nr.:  Bez.:   schätzk.: OK: OK: 

Übertrag:  (Nettopreis)  77.000,-   

000 AA Planabweichung 2:     
  Stütze mit taulichem Fundament 23   
  versehen, Netto-Umbauschätzkosten:  3.500,-   
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 SUMME AA (Außenanlagen):  (Nettobetrag)  ,-   
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

      

 SUMME DG: (Nettobetrag)  10.300,-  

 SUMME FA (Fassaden): (Nettobetrag)  8.600,-  

 SUMME AA (Außenanlagen): (Nettobetrag)  65.150,-  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Zwischensumme (Nettobetrag)  116.700,-  
 zuzüglich 19 % MwSt: …....................................................................................................... 22.173,-  
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 Gesamte Schätzkosten: (Bruttobetrag)  138.873,-  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Grundlagen der Schätzkostenberechnung:  
1: in den genannten Einzelpreisen sind Material- und Lohnkosten enthalten,  
2: ebenso Gutachterhonorare baubegleitend und jene der Schlußabnahme,  
3: ebenso sämtliche Fachingenieurhonorare.  
4: Den Schätzkosten liegt das öffentliche Ausschreibungsverfahren zugrunde mit 

Auftragsvergaben an den günstigsten Bieter, im Falle einer Nichteinhaltung 
von Bauträger-Ausführungsnachfristen. 

 
Nicht enthalten sind:  
1: Architektenhonorar,  
2: erforderliche Genehmigungskosten,  
3: Bodenproben,  
4: Entsorgungskosten aller Art,  
5: Sondermaßnahmen wie evtl. Abrißkosten u. ä.  
6: Kosten für Straßensperren, Baueinrichtungen, Leitungsumlegungen, Versicherungen.  
7: Rechtsanwaltskosten, Gericht 

 

Ersteller:  
BAUGUTACHTER VERWEYEN  

Architekt und Baugutachter Dipl.-Ing. Thomas Verweyen 

Mitglied in der Bayerischen Architektenkammer (Nr.: 175948) 

Neutraler, selbstständiger Sachverständiger im Bau-und Planungswesen 

thomas.verweyen@gmx.de 

architekt@baugutachter.info 

Tel.: 0160/97321000 
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